

離岸風電二期專案工作進度暨施工討論會議

8月份

平臺執行情形

會議紀要

會議日期

113年8月15日

會議地點

本公司再生能源處
臺中辦公室第一會議室

會議主席

再生能源處蔡處長英聖

出席人員

本公司再生處：徐主任文科、劉經理建億、鄭課長廣維等25人

往來廠商貴賓

富歲能源股份有限公司及其統包團隊公司代表人及主管與會

離岸風電二期專案工作進度暨施工討論會議

8月份

平臺執行情形

會議紀要

會議議程

- ❖ 「監造單位專案工作」報告
- ❖ 「承攬商工作進度」報告
- ❖ 「監造技師監造簽證執行情形」報告
- ❖ 與會代表進行意見交流
- ❖ 主席結語