

專案工作進度暨施工討論會議

5月份

平臺執行情形

會議紀要

會議日期

113年5月10日

會議地點

本公司再生能源處
臺中辦公室第一會議室

會議主席

再生能源處蔡處長英聖

出席人員

本公司再生處：王主任平貴、劉經理建億、楊組長義修等22人
本公司政風處：廖主管沛亭

往來廠商貴賓

富歲能源股份有限公司及其統包團隊公司代表人及主管與會

專案工作進度暨施工討論會議

5月份

平臺執行情形

會議紀要

會議議程

- ❖ 「監造單位專案工作」報告
- ❖ 「承攬商工作進度」報告
- ❖ 「監造技師監造簽證執行情形」報告
- ❖ 與會代表進行意見交流
- ❖ 主席結語

專案工作進度暨施工討論會議

5月份

平臺執行情形

會議紀要

會議照片



與會代表進行意見交流

專案工作進度暨施工討論會議

5月份

平臺執行情形

會議紀要

本次會期工作摘要



2024年4月24日 13:33:57

部分回填夯實